



И.о. директора  
МБУК Кубинского КДЦ «Истина»  
Ясонов В.П.

Муниципальное Бюджетное учреждение культуры  
Кубинский культурно-досуговый центр «Истина»

**ПРОЕКТ**  
Летняя творческая мастерская  
«Лето. Творчество. Истина.»

Руководитель проекта:  
методист Ясонова О.В.

д. Акулово  
2026 г

## **I Паспорт проекта**

Организация отдыха детей в летний период  
«Летняя творческая мастерская»

1. Организация-исполнитель: МБУК Кубинский культурно-досуговый центр «Истина»
2. Руководитель проекта: Ясонова О.В., методист.
3. Сроки реализации проекта: 1 июля – 10 июля 2026 года.
4. Место реализации проекта: МБУК Кубинский культурно-досуговый центр «Истина», библиотека учреждения, природное окружение (озеро, лесная поляна)
5. Целевая аудитория: группы детей (6-10 человек) в возрасте от 6 до 10 лет, проживающие в деревне Акулово, СНТ «Кубинка -2», «Радар».

## **II Описание проблемы и обоснование актуальности проекта**

1. Проблема: недостаток организованного, доступного и полезного досуга для детей в летний период, особенно для детей из социально незащищенных семей. Высокий уровень детской безнадзорности в летний период.
2. Актуальность:
  - Повышение занятости детей в летний период способствует снижению детской преступности и безнадзорности.
  - Организация творческого досуга способствует развитию творческих способностей, фантазии, мелкой моторики и коммуникативных навыков детей.
  - Летние творческие мастерские — это возможность для детей интересно и с пользой провести время, получить новые знания и навыки, найти новых друзей.
  - Проект способствует реализации государственной политики в области защиты прав детей и организации их досуга.

## **III Цель и задачи проекта**

### **Цель проекта:**

Организация содержательного досуга и занятости детей в летний период посредством создания и функционирования «Летней творческой мастерской на базе учреждения.

### **Задачи проекта:**

1. Создание и оснащение творческих мастерских на базе учреждений культуры:
  - Мастерская театра «Экспромт».
  - Мастерская кукольного театра.
  - Мастерская проведения подвижных игр.
  - Мастерская искусства песочной анимации.

- Мастерская настольных игр.
  - Мастерская экологическая.
  - Мастерская танца.
  - Мастерская игры на диатонических колокольчиках.
2. Разработка и реализация образовательной программы для творческих мастерских, включающей мастер-классы, занятия, игры и конкурсы.
  3. Обеспечение участия в творческих мастерских не менее 6 детей.
  4. Привлечение к работе в мастерских методистов и руководителей клубных формирований учреждения.
  5. Привлечение внимания общественности к проблемам организации детского досуга и творческого развития.
  6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры для организации детского досуга.
  7. Содействие социальной адаптации и интеграции детей из социально незащищенных семей.

#### **IV Содержание и этапы реализации проекта**

Этапы реализации:

1. Подготовительный этап: май – июнь
  - Разработка и утверждение плана реализации проекта.
  - Формирование рабочей группы.
  - Закупка необходимых материалов и оборудования.
  - Набор педагогов и мастеров.
  - Разработка образовательной программы.
  - Рекламная кампания.
2. Основной этап: 1 июля – 10 июля.
  - Реализация программы творческих мастерских.
  - Проведение мастер-классов, занятий, игр, конкурсов, экскурсий.
3. Заключительный этап: 10 июля – 31 июля.
  - Подведение итогов проекта.
  - Анализ результатов и оценка эффективности.
  - Распространение информации о проекте в СМИ.
  - Планирование дальнейшей деятельности.

#### **V Описание содержания основного этапа:**

1. Мастерская театра «Экспромт»: постановка мини - спектакля «А у нас во дворе» приобретение навыков актерского мастерства, сценической речи, создание декораций, физкультминутки.
2. Мастерская кукольного театра: постановка спектакля «Теремок». Мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол, подвижные игры.
3. Мастерская песочной анимации: приобретения навыков рисования песком, создание песочных портретов сказочных героев.

4. Игровая программа «Лето в движении» - подвижные уличные игры.
5. Мастерская экологическая. В игровой форме приобретение навыков экологической культуры.
6. Мастерская современного танца. Освоение базовых движений, развитие гибкости.
7. Мастерская игры на диатонических колокольчиках. Развитие чувства ритма и координации, играя простые мелодии в ансамбле.

План проведения занятий  
«Летняя творческая мастерская»

№	Дата	Время проведения	Содержание занятий	Ответственный
1.	01.07	11.00-12.00	Флешмоб «Счастливое детство»	Руководитель кружка Щинова А.Н.
2.	01.07	12.00-13.00	Экологическая видеовикторина	Методист Ясонова О.В.
3.	02.07	11.00-12.00	Песочная анимация «Сказочные герои»	Руководитель кружка Семенова С.Н.
4.	02.07	12.00-13.00	Мастер- класс «Искусство быть разным».	Руководитель кружка Мыгаль О.В.
5.	03.07	11.00-12.00	Кукольный театр. Постановка спектакля «Теремок»	Руководитель кружка Гончаренко А.В.
6.	03.07	12.00-13.00	Флешмоб «Счастливое детство»	Руководитель кружка Щинова А.Н.
7.	04.07	11.00-12.00	Песочная анимация «Сказочные герои»	Руководитель кружка Семенова С.Н.
8.	04.07	12.00-13.00	Мастер- класс «Искусство быть разным».	Руководитель кружка Мыгаль О.В.
9.	05.07	11.00-12.00	Кукольный театр «Мастер-класс» по изготовлению пальчиковых кукол	Руководитель кружка Гончаренко А.В.
10.	05.07	12.00-13.00	Игровая программа «Лето в движении»	Культурный организатор Наумова Ю.
11.	08.07	11.00-12.00	Игровая программа «Жаркие игры»	Культурный организатор Наумова Ю.
12.	08.07	12.00-13.00	Мастер-класс по игре на диатонических колокольчиках	Художественный руководитель Гончаренко А.В.
13.	09.07	11.00-12.00	Литературно-экологический час «Красная книга в стихах.	Методист Ясонова О.В.

14.	09.07	11.00-12.00	Мастер-класс «Секреты праздника»	Руководитель кружка Наумова Ю.
15.	10.07	12.00-13.00	Мастер-класс «Искусство быть разным».	Руководитель кружка Мыгаль О.В.
16.	10.07	12.00-13.00	Флешмоб «Счастливое детство»	Руководитель хореографического кружка Щинова А.Н.

## **VI Ожидаемые результаты проекта**

Количественные результаты:

1. Организовано 7 творческих мастерских.
2. Обеспечено участие в мастерских не менее 10 детей.
3. Проведено 12 мастер-классов и занятий.

Качественные результаты:

1. Повышение уровня занятости детей в летний период.
2. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей.
3. Повышение интереса детей к культуре и искусству.
4. Улучшение эмоционального состояния детей.
5. Содействие социальной адаптации и интеграции детей из социально незащищенных семей.
6. Повышение престижа МБУК Кубинского КДЦ «Истина» в обществе.

## **VII Оценка эффективности проекта**

Критерии оценки эффективности:

1. Количество участников проекта.
2. Уровень удовлетворенности участников проектом (анкетирование).
3. Отзывы участников, родителей и педагогов.
4. Освещение проекта в СМИ.
5. Методы оценки:
6. Анкетирование участников.
7. Анализ детских работ.
8. Сбор отзывов.
9. Анализ публикаций в СМИ.

## **VII Бюджет проекта**

Занятия проводятся на платной основе.

Стоимость 8 дней – 4000р.